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Представлено загальну характеристи-
ку та функціональні можливості програ-
ми “Project Optіmum”, яку створено для 
реалізації методів оптимізації строків або 
вартості здійснення проекту з урахуван-
ням обмежень й альтернативних варіантів 
виконання робіт по проекту
Ключові слова: проект, строки, вар-
тість, оптимізація, програмне забезпечен-
ня
Представлена общая характеристика и 
функциональные возможности программы 
«Project Optimum», созданной для реализа-
ции методов оптимизации сроков или сто-
имости осуществления проекта с учетом 
ограничений и альтернативных вариантов 
выполнения работ по проекту
Ключевые слова: проект, сроки, стои-
мость, оптимизация, программное обеспе-
чение
The general characteristic and functional-
ity of the program «Project Optimum», which 
created for project terms or cost optimization 
methods realization, taking into account restri-
ctions and alternative variants of the work per-
formance under the project is presented
Keywords: project, terms, cost, optimizati-
on, software
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1. Введение
Важными инструментами проектного управления, 
без которых невозможно осуществлять полноценное 
планирование и оперативные расчеты, являются про-
граммные продукты. 
Современные программные продукты для управле-
ния проектами имеют возможность гибкого настраива-
ния функций и интерфейса в зависимости от: 
- масштаба проекта (монопроекты, мультипроекты, 
мегапроекты);
- уровня иерархии проекта (уровень руководства, 
функциональный уровень, операционный уровень).
- сложности (начальный, профессиональный).
Четкой классификации программных продуктов 
для управления проектами не существует. Условно 
можно выделить общие признаки разных подходов 
классификации: пользовательский интерфейс, управ-
ление данными, механизм планирования, обеспечение 
совместной работы, стоимость. На отечественном рын-
ке наиболее популярными являются: Microsoft Project, 
Primavera, Open Plan, Spider Project [1, 2, 3].
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Удобные интерфейсы, справочные системы, ша-
блоны западных программных продуктов находят 
широкое применение у потребителей, как професси-
оналов, так и новичков. Но насколько бы удобным и 
совершенным не был каждый программный продукт, 
он имеет свои преимущества и недостатки. Например, 
алгоритмы календарно-сетевого и ресурсного пла-
нирования Microsoft Project, Open Plan и Primavera не 
дают возможности оптимизации расписания выпол-
нения работ по проекту при ограничениях на ресурсы. 
Разработчики Spider Project учли данные недостатки, 
однако программный продукт имеет недостатки в про-
граммной реализации (интерфейс, обмен данными).
Основным недостатком всех приведенных про-
граммных продуктов является отсутствие алгоритмов 
сетевого планирования и моделирования для задач, 
в которых заданы альтернативные варианты выпол-
нения работ по проекту. При решении таких задач с 
помощью существующих программных средств не-
обходимо выполнить довольно сложную работу по 
рассмотрению большого количества сочетаний сете-
вых моделей, которые описывают разные варианты 
осуществления проекта. Решение задачи в этом случае 
сводится к полному перебору всех возможных сочета-
ний сетевых моделей. Объем перебора при m альтерна-
тивных вариантах на каждом из n этапов проекта со-
ставит N mn= , что при больших m и n потребует много 
времени и соответственно средств.
Существует широкий класс задач планирования, 
в которых возможные технологии выполнения работ 
и их совокупностей задаются альтернативными вари-
антами. Данные варианты могут быть представлены с 
помощью сетевых моделей. Зависимости между содер-
жанием выполнения работ, временем и стоимостью их 
выполнения в этих задачах являются дискретными.
Существующие математические модели, методы, про-
граммные средства управления проектами не позволяют 
оптимизировать время и стоимость проекта при наличии 
ограничений в случаях, когда заданы альтернативные 
варианты выполнения работ и их комплексов в виде се-
тевых моделей.
А в т о р а м и 
б ы л и  р а з р а -
б о т а н ы  м е т о д 
м и н и м и з а ц и и 
сроков выполне-
ния проекта при 
ограничениях на 
его стоимость и 
метод миними-
зации стоимости 
проекта при огра-
ничениях на сро-
ки реа лиза ции 
п р и з а д а н н ы х 
альтернативных 
в а ри а н т а х вы-
полнения работ, 
представленные 
в статьях [4, 5]. 
Це л я м и р а-
боты являются 
с о з д а н и е п р о -
граммного обе-
спечения «Project Optimum», предназначенного для 
оптимизации времени или стоимости выполнения 
проекта с учетом ограничений для задач, в которых 
возможные технологии выполнения работ и их сово-
купностей задаются альтернативными вариантами, с 
помощью предложенных методов и проведение расче-
тов тестового примера.
2. Общая характеристика и функциональные 
возможности программного обеспечения «Project 
Optimum»
Для практической реализации метода минимиза-
ции сроков выполнения работ по проекту при огра-
ничениях на его стоимость и метода минимизации 
стоимости по проекту при ограничениях на сроки 
выполнения работ разработано программное обеспе-
чение «Project Optimum». Данная программа «Project 
Optimum» написана в среде Microsoft Visual Studio 2005 
на языке С# [6, 7].
Программа «Project Optimum» позволяет автома-
тизировать расчет длительности критического пути в 
сетевой модели проекта, рассчитать оптимальные зна-
чения срока выполнения и стоимости проекта, сделать 
выбор среди альтернативных вариантов выполнения 
работ по проекту, построить расписание выполнения 
работ по проекту в виде диаграммы Гантта.
Программа «Project Optimum» ориентирована на 
пользователей с различным уровнем подготовки (но-
вички, профессионалы), владеющих методами сетево-
го планирования, управления проектами и умением 
работы с прикладными программами.
Программа состоит из модулей, позволяющих 
систематизировать работу пользователя, сохранять 
необходимую для расчета информацию и оптими-
зировать план проекта. Охарактеризуем указанные 
главные модули программы
1. Модуль взаимодействия с пользователем.
Модуль взаимодействия с пользователем предста-
вим в виде диаграммы вариантов использования, рис. 1.
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Рис. 1. Модуль взаимодействия с пользователем
59
Математика и кибернетика - фундаментальные и прикладные аспекты
Пользователь с помощью программы «Project Opti-
mum» может выполнять следующие действия:
1) выбирать проект, для которого будет осущест-
вляться оптимизация времени или стоимости − строка 
меню <Файл>, команда <Открыть>;
2) вручную вводить исходные данные для нового 
проекта, основные пункты: <Название>, <Бюджет>, 
<Сроки выполнения>, <Этапы проекта>, <Альтерна-
тивы>, <Сведения о работе>;
3) загружать существующие данные из файла − 
строка меню <Файл>, команда <Открыть>;
4) сохранять исходные данные в файле − строка 
меню <Файл>, команда <Сохранить>;
5) решать задачи по методу минимизации сроков 
выполнения работ по проекту при ограничениях на его 
стоимость путем нажатия кнопки <Мин. по времени> 
на главной панели; решать задачи по методу миними-
зации стоимости работ по проекту при ограничениях 
на его сроки путем нажатия кнопки <Мин. по стоимо-
сти>;
6) сохранять результаты оптимизации путем на-
жатия кнопки <Сохранить>, находящейся в окне вы-
вода результата. Результат решения представляется в 
виде наглядного отчета в приложении Microsoft Office 
Word;
7) выполнять вспомогательные функции про-
граммы для пользователя, которые представлены на 
основной панели меню пунктами <Инструменты>, 
<Справка>;
8) выходить из системы − строка меню <Файл>, 
кнопка <Выход>.
Интерфейс модуля взаимодействия с пользователем 
программы «Project Optimum» представлен на рис. 2.
2. Модуль ввода исходных данных.
Для ввода в программу исходных данных необхо-
димо открыть окно пользователя (см. рис. 2) и вручную 
ввести данные проекта. Для удобства ввода исходные 
данные сгруппированы в панелях <Проект>, <Этапы 
проекта>, <Альтернативы >, <Работы проекта>.
Основные характеристики проекта вводятся в пун-
кты <Название>, <Бюджет>, <Срок выполнения> (см. 
рис. 2).
Добавление, изменение и удаление этапов проекта 
осуществляется при помощи клавиш «+», « ∨ » и « × ». 
При нажатии клавиши «+» появляется новое диало-
говое окно, в которое вводится название этапа и его 
стоимость, рис. 3.
Рис. 3. Диалоговое окно добавления этапа проекта
Для каждого этапа задаются, изменяются и удаля-
ются альтернативные варианты выполнения работ при 
помощи клавиш «+», « ∨ » и « × » в панели <Альтерна-
тивы >, рис. 4.
Рис. 4. Диалоговое окно добавления альтернативных 
работ этапа проекта
Каждая альтернатива включает комплекс взаимос-
вязанных работ проекта. Сведения о работе добавля-
ются, изменяются и удаляются путем использования 
клавиш «+», « ∨ » и « × », рис. 5.
Рис. 2. Интерфейс модуля взаимодействия с пользователем программы «Project Optimum»
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Рис. 5. Диалоговое окно «Сведения о работе» 
Для каждой работы вводится название, стоимость, 
длительность, предшественники. После ввода данные 
сохраняются с помощью кнопки <Сохранить>.
Для объединения альтернативных вариантов эта-
пов проекта в сетевую модель необходимо нажать 
кнопку <Связать этапы>.
Данные о подготовленном проекте необходимо со-
хранить в памяти компьютера. Для этого в панели 
меню нажимают кнопку <Сохранить>, сохраненные 
файлы имеют расширение *.mtc.
В случае некорректного ввода исходных данных 
проведение дальнейшего расчета будет заблокировано. 
Кнопка, при нажатии которой начинается расчет, будет 
неактивной. При этом необходимо возвратиться и задать 
правильно данные, после чего кнопка начала расчета ста-
новится активной и может быть начато решение задачи.
3. Модуль решения задачи и вывода результатов.
После ввода исходных данных может быть начат 
расчет. Для решения задачи по методу минимизации 
сроков выполнения работ по проекту при ограничениях 
Рис. 6. Результаты расчета
на его стоимость необходимо нажать кнопку <Мин. по 
времени>, в случае решения задачи методом минимиза-
ции стоимости по проекту при ограничениях на сроки 
выполнения работ - кнопку <Мин. по стоимости>.
Результат расчета представляется в виде отдельно-
го диалогового окна (рис. 6), где отображаются:
- полученные значения стоимости и срока выполне-
ния проекта, даты начала и окончания проекта;
- результирующая таблица, показывающая выбран-
ные альтернативные варианты выполнения этапов ра-
бот по проекту;
- список работ;
- расписание проекта в виде диаграммы Гантта.
Для иллюстрации действия программы проведем 
вариант расчета тестового примера, данные представ-
лены в таблице 1.
Таблица 1
Исходные данные для расчета
Этап 1 Этап 2 Этап 3
h = 1
K1 = 0,9 млн. грн
М1 = 3
w11 = 0,55 млн. грн
w12 = 0,95 млн. грн
w13 = 0,9 млн. грн
h = 2
K2 = 6,5 млн. грн
М2 = 3
w21 = 6 млн. грн
w22 = 5,8 млн. грн.
w23 = 3,45 млн. грн
h = 3
K3 = 1,5 млн. грн
М3 = 1
w31 = 1,2 млн. грн
В результате расчетов были получены следующие 
результаты: при оптимизации времени выполнения 
данного проекта стоимость проекта составила 5,55 
млн. грн. при продолжительности выполнения − 118 
дней, минимальная стоимость выполнения данного 
проекта составила 5,2 млн. грн. при продолжительно-
сти проекта − 130 дней. 
Результаты расчета оптимизации стоимости вы-
полнения проекта приведены на рис. 6.
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3. Вывод
В работе представлена программная реализация 
метода минимизации сроков выполнения работ по 
проекту при ограничениях на его стоимость и метода 
минимизации стоимости проекта при ограничениях 
на сроки выполнения, применяемых для решения 
задач, в которых заданы альтернативные варианты 
выполнения работ и их совокупностей в виде сетевых 
моделей. 
Разработанное программное обеспечение «Pro-
ject Optimum», позволяет автоматизировать расчет 
длительности критического пути в сетевой модели 
проекта, рассчитать оптимальные значения срока вы-
полнения и стоимости проекта, сделать выбор среди 
альтернативных вариантов выполнения работ по про-
екту, построить расписание выполнения работ по про-
екту в виде диаграммы Гантта.
Эффективность действия программного обеспече-
ния «Project Optimum» проиллюстрирована расчета-
ми тестового примера.
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